

证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-138

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资”）于2015年6月2日与宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司（以下简称“海涂围垦”）签订了《宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程》合同，具体详见公司2015年6月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2015-040）。

因中央环保督查整改要求，本工程自2018年7月14日起除环保整改项目外全线停工已一年有余，工程已完成建安投资约14.5亿元（不含建设期利息），根据宁波市政府办公厅关于《围海股份应收帐款回收专题协调会备忘录》要求和公司当前遇到资金流动性危机的实际情况，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，上述各方就本项目有关事宜协商一致，特订立《宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交同城合同补充协议五》，具体如下：

一、变更项目建设规模。三方经商定对后续确定无法实施三八江隔堤东侧围涂、建塘江隔堤西侧围涂及造地项目总投资约4亿元进行核减，将项目总建安费由原28.6亿元调整至24.6亿元。

二、回购时间及项目。对已完工并完成结算审核的项目进行回购，时间由原2022年提前至2019年开始，具体项目为：一是合同编号JTJWT-2015-2的围涂一期工程，开工日期为2015年6月8日，完工验收日期为2017年8月24日，建安投资约3.58亿元；二是合同编号为JTJWT-2017-1的慈西水库弃土(滨海新城弃土区块)工程，开工日期为2017年2月16日，完工验收日期为2018年8月10日，建安投资约1.97亿元；三是合同编号为 JTJWT-20163的慈西水库弃土(华强弃土区块)工程，开工日期为2016年9月25日，完工验收日期为2018年1月12

日，建安投资约0.24亿元。以上三个项目建安投资合计约5.79亿元(不含建设期利息)。

三、建塘投资设立回购资金专户，以确保回购资金用于建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程相关费用支出。公司需要使用回购资金时须提供用于上述三个项目的支付凭证，若仍有剩余资金只能用于建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程后续项目建设。

另外，为抓好资金监管，回购资金使用时需提供用于建塘江两侧围涂工程-（分阶段运行）移交工程建设的结算资料，并经新区海涂围垦公司及施工单位项目现场负责人签字确认。

建塘投资已于2019年12月12日收到海涂围垦付来的231,143,562.05元。

备查文件

1、《宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交同城合同补充协议五》

2、银行收款凭证

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十四日